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SAKSDOKUMENTER

Ekstraordinaert arsmgte i Sandnes Idrettslag

Dato: Torsdag 18. juni 2026

Tid: 18.00

Sted: Teams-mgte

Teamslink: https://teams.microsoft.com/meet/386761062411252?p=NhgH0bmZK77GPD3ZPu

SAKSLISTE

Godkjenning av de stemmeberettigede

Godkjenning av innkalling og saksliste

Valg av mgteleder, referent og to til & underskrive protokollen

Behandling av sak: Opptak av lan til bygging av ny garasje ved idrettshuset

Hwn =

SAK 4: OPPTAK AV LAN -
NY GARASJE VED SANDNES IDRETTSHUS

Bakgrunn

Sandnes Idrettslag gnsker & bygge ny garasje i tilknytning til Sandnes Idrettshus og har behov for
a ta opp lan for a sikre mellomfinansiering av prosjektet. Planen er a forlenge dagens husfasade
mot gst i samme hgyde som det ndvaerende idrettshuset. Se ytterligere beskrivelse av tilbygget i
prosjektbeskrivelsen under og de vedlagte tegninger.

Sandnes Idrettslag har behov for egnet garasje for oppbevaring og vedlikehold av trakkemaskin.
Dagens lgsning er ikke tilstrekkelig for a sikre drift, levetid og effektiv bruk av maskinen. En
garasje vil ta bedre vare pa maskinen og ikke minst vil den gjere det lettere a utbedre ulike feil
eller mangler pa maskinen midtvinters.

Trakkemaskinen er fra 2013 og det ma beregnes at det blir feil fra tid til annen. | stram vinterkulde
er dette nesten en haplas jobb utendgars. | tillegg har vi stort behov for en stor garasje til a lagre
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utstyr til aktivitet og sngproduksjon. Det kan vaere opptining av slanger og trykkluftrar eller
utbedringer pa lansene og lagring av skuter i vinterkulde.

Rade Kors er nd i ferd med a signere avtale som fast leietaker pa Sandnes Idrettshus. Vi har hatt

et veldig godt samarbeid med Rade Kors det siste aret. Siden de har et stort behov for a lagre en
betydelig mengde utstyr, gnsker de a overta hele den navaerende garasjen pa idrettshuset, samt
store deler av omradet under verandaen mot vest som har tett tak.

Ny avtale med Rade Kors vil ha en langtidsleie pa 15 ar og denne avtalen er en viktig del av
finansieringen av den nye garasjen. Prosjektet vil ikke kunne igangsettes far langtidsavtalen med
Rade Kors er signert. Inntil ny garasje star klar vil Sandnes idrettslag og Rade Kors fortsette a
dele pa den eksisterende garasjen.

Prosjektbeskrivelse

Formal

Formalet med prosjektet er & etablere en funksjonell og isolert garasje som sikrer god lagring,
enkel tilgang og n@dvendig vedlikehold av trakkemaskin. Samt oppbevaring av annet utstyr
Sandnes idrettslag har til sine aktiviteter i Sandnes idrettspark.

Omfang

Prosjektet omfatter bygging av garasje, grunnarbeid, montering, elektriske installasjoner samt
tilrettelegging for drift. Garasjen vil ha ytre mal pa 10 X 12 meter og vil medfgre en gkning av
idrettshusets grunnflate pa 120 kvm. Se vedlagte tegning.

Organisering

Prosjektleder: Sveinung Gabrielsen. Prosjektet gjennomfgres i samarbeid med leverandgrer og
med innsats fra frivillige (dugnad) om det blir mulighet for dette og interesse fra lagets
medlemmer

Fremdriftsplan
e Oppstart: slutten av juni 2026.
e Grunnarbeid: juli 2026.
e Montering og bygging: juli—august 2026.
e Ferdigstillelse: innen oktober 2026.

@konomi
Prosjektkostnaden er estimert til ca. 2.700.000 NOK inkl. mva. Finansiering skjer gjennom tilskudd,
egenkapital, Ian og dugnadsinnsats. Se vedlagt budsjett og finansieringsplan.

Prosjektet er planlagt med en betydelig andel ekstern finansiering, blant annet fra tippemidler og
ulike fond og tilskuddsordninger. Langsiktig lanebelgp etter fullfart prosjekt er forventet a bli kr.
495.068. Siden tilskuddene kommer farst pa etterskudd, ma det tas opp et lan pa inntil kr
2.462.585 som mellomfinansiering av prosjektet. Det er dette lanet som ma godkjennes av det
ekstraordinaere arsmgtet.

Risiko
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Mulige risikofaktorer inkluderer forsinkelser i leveranser, vaerforhold og kostnadsgkninger. Tiltak
er god planlegging og oppfalging gjennom byggeperioden.

Resultat

Et ferdig bygg som tilfredsstiller behovene til Sandnes Idrettslag og sikrer langsiktig drift av
trakkemaskin, god oppbevaring av annet utstyr og gir gode arbeidsforhold for vedlikehold av
utstyr for frivillige i idrettslaget.

Kostnadsramme

Estimert total kostnad: kr 2.712.584 NOK (ink mva)
Se vedlagt budsjett med tilbud fra leverandgrer.
Kostnadene inkluderer:

e Prosjektering: 103 750

e Prosjektledelse: 37.500

e Grunnarbeid: 727.500

e Betong: 125.000

e Oppfaring av bygg: 375.000

e Materialer: 819.395

e Bygging: 375.000

e Elektrisk arbeid: 187.500

e Uforutsette kostnader: 243.189

Finansiering
Styret i Sandnes Idrettslag foreslar fglgende finansieringsplan for prosjektet:

Se vedlagte finansieringsplan

Opptak av 1an til mellomfinansiering: kr 2.462.585

e Ekstern finansiering: kr 800.000

e Tippemiddelfinansiering: kr 625.000

e langsiktig laneopptak etter tippemiddel og mva refusjon: kr 496.068
e Egenkapital / tilskudd / dugnad: kr 250.000
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Vurdering

Styret vurderer prosjektet som ngdvendig og strategisk viktig for videre drift av idrettslaget.
Investeringen vil:

e Redusere slitasje pa utstyr

e Forenkle logistikk og vedlikehold
e Bidra til bedre utnyttelse av klubbens ressurser

Forslag til vedtak
Ekstraordinaert arsmate i Sandnes Idrettslag vedtar fglgende:

Sandnes Idrettslag tar opp et 1an pa inntil kr 2.462.585 for mellomfinansiering av bygging av ny
garasje ved idrettshuset.

Styret gis fullmakt til a:
e Innga laneavtale

e Gjennomfare prosjektet innenfor vedtatt kostnadsramme
e Foreta ngdvendige disposisjoner knyttet til prosjektet

Vedlegg (valgfritt)

e Tegninger / skisser
e Kostnadsoverslag og finansieringsplan
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